RSVP
1.2 KOPIO

WBS 1.2.2 Preradiator Schedule

ID WBS Task Name Duration Start Finish

1 1.2.2 Preradiator 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08
2 1.2.2.1 Chamber System 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08
3 1.22.1.1 Chambers 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06
4 122111 Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
5 1.2.2.1.1.2 Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04
6 1.2.2.1.1.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
7 1.2.2.1.2 Gas System 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
8 122121 Design 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06
9 1.2.2.1.2.2 Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04
10 (1.2.2.1.2.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
11 |1.2.22 Scintillator System 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08
12 (1.2.221 Scintillator Plates 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
13 |1.2.221.1 Design 371 days Mon 8/2/04 Mon 1/2/06
14 |1.2.2.2.1.2 Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04
15 [1.2.2.2.1.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
16 (1.2.22.2 WLS fiber 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
17 |1.2.2.2.2.2 Prototype 110 days Mon 8/2/04 Fri 12/31/04
18 |[1.2.2.2.2.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
19 (1.2.2.2.3 Scintillator readout 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
20 (122231 Photo Tube 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
21 [1.2.2.23.13 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
22 (122232 MU Metal Shield/Bases 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06
23 [1.2.2.23.2.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
24 11.2.2.2.3.3 Cables 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
25 [1.2.2.2.3.3.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
26 |1.2.2.3 Electronics 1153 days Mon 8/2/04 Wed 12/31/08
27 (12231 Anode Electronics 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
28 |1.2.231.1 Design 371 days Mon 8/2/04 Mon 1/2/06
29 [1.2.23.1.2 Prototype 238 days Mon 8/2/04 Wed 6/29/05
30 [1.2.2.3.1.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06  Wed 12/31/08
31 [1.2.23.2 Cathode Electronics 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
32 122321 Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04
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33 (122322 Prototype 239 days Mon 8/2/04 Thu 6/30/05
34 1122323 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 ~ Wed 12/31/08 | |
35 |1.2.233 HV, LV Pss and controllers 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06 | |
36 |1.2.233.1 Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
37 (122332 Prototype 239 days Mon 8/2/04 Thu 6/30/05 |:|
38 |1.2.2.3.33 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 ~ Wed 12/31/08 |
39 (12234 DAQ interface 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
40 |(1.2.2.34.1 Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
41 |1.2.2.3.4.2 Prototype 370 days Mon 8/2/04 Fri 12/30/05 | |:|.
42 |1.2.2.3.4.3 Fabrication/Procurement 783 days Mon 1/2/06 ~ Wed 12/31/08 |
43 |1.2.2.4 Mechanical 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07 —
44 |1.2.24.1 Support plates 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
45 |1.2.24.1.1 Design 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
46 [1.2.2.4.1.2 Prototype 238 days Mon 8/2/04  Wed 6/29/05 |:|
47 |1.2.2.4.1.3 Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07 | |
48 |1.2.2.4.2 Support rails 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
49 122421 Design 85 days Mon 8/2/04 Fri 11/26/04 |:|
50 [1.2.24.22 Prototype 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06 | |
51 |1.2.24.23 Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07 I
52 12243 Transport/storage 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06 | |
53 [1.2.243.1 Design 85 days Mon 8/2/04 Fri 11/26/04 |:|
54 |1.2.2.4.3.2 Prototype 175 days Mon 8/2/04 Fri 4/1/05 |:|
55 ]1.2.2.4.3.3 Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07 |
56 |1.2.25 External PV 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06 | |
57 [1.2.25.1 Design 589 days Mon 8/2/04 Thu 11/2/06 | |
58 |1.2.25.2 Prototype 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
59 |1.2.253 Fabrication/Procurement 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07 |
60 |1.2.2.6 Pre-installation work at BNL 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
61 |1.2.26.1 Design 85 days Mon 8/2/04 Fri 11/26/04 |:|
62 |[1.2.2.6.2 Prototype 175 days Mon 8/2/04 Fri 4/1/05 |:|
63 |1.2.2.6.3 Fabrication/Procurement*** 783 days Mon 8/2/04 Wed 8/1/07 I
64 |1.2.2.10 Management 1 day Mon 8/2/04 Mon 8/2/04 |
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